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Дата введения 
с 01.01.1992г. 

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в различных 
видах деятельности (исследование, проектирование, управление и т.п.), включая их сочетания, создаваемые 
в организациях, объединениях и на предприятиях (далее ­ организациях). 

Стандарт устанавливает стадии и этапы создания АС. В приложении 1 приведено содержание работ на 
каждом этапе. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Процесс создания АС представляет собой совокупность упорядоченных во времени, взаимосвязанных, 
объединённых в стадии и этапы работ, выполнение которых необходимо и достаточно для создания АС, 
соответствующей заданным требованиям. 

1.2. Стадии и этапы создания АС выделяются как части процесса создания по соображениям рационального 
планирования и организации работ, заканчивающихся заданным результатом. 

1.3. Работы по развитию АС осуществляют по стадиям и этапам, применяемым для создания АС. 

1.4. Состав и правила выполнения работ на установленных настоящим стандартом стадиях и этапах 
определяют в соответствующей документации организаций, участвующих в создании конкретных видов 
АС. 

Перечень организаций, участвующих в работах по созданию АС, приведён в приложении 2. 

2. СТАДИИ И ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ АС 

2.1. Стадии и этапы создания АС в общем случае приведены в таблице. 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы 

ГОСТ 34.601­90
   

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. СТАДИИ СОЗДАНИЯ.  
   

Information technology. Set of standards for automated systems. Stages of development.  

Стадии  Этапы работ 

1. Формирование требований 
к АС 

1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости 
создания АС. 

1.2. Формирование требований пользователя к АС.



2.2. Стадии этапы, выполняемые организациями ­ участниками работ по созданию АС, устанавливаются в 
договорах и техническом задании на основе настоящего стандарта. 

1.3. Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на 
разработку АС (тактико­технического задания) 

2. Разработка концепции АС.  2.1. Изучение объекта. 

2.2. Проведение необходимых научно­исследовательских 
работ. 

2.3. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющего 
требованиям пользователя. 

2.4. Оформление отчёта о выполненной работе. 

3. Техническое задание.  Разработка и утверждение технического задания на создание 
АС. 

4. Эскизный проект.  4.1. Разработка предварительных проектных решений по 
системе и её частям. 

4.2. Разработка документации на АС и её части. 

5. Технический проект.  5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям. 

5.2. Разработка документации на АС и её части. 

5.3. Разработка и оформление документации на поставку 
изделий для комплектования АС и (или) технических 
требований (технических заданий) на их разработку. 

5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях 
проекта объекта автоматизации. 

6. Рабочая документация.  6.1. Разработка рабочей документации на систему и её части. 

6.2. Разработка или адаптация программ. 

7. Ввод в действие.  7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие. 

7.2. Подготовка персонала. 

7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями 
(программными и техническими средствами, программно­ 
техническими комплексами, информационными изделиями). 

7.4. Строительно­монтажные работы. 

7.5. Пусконаладочные работы. 

7.6. Проведение предварительных испытаний. 

7.7. Проведение опытной эксплуатации. 

7.8. Проведение приёмочных испытаний. 

8. Сопровождение АС  8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными 
обязательствами. 

8.2. Послегарантийное обслуживание.



Допускается исключить стадию "Эскизный проект" и отдельные этапы работ на всех стадиях, объединять 
стадии "Технический проект" и "Рабочая документация" в одну стадию "Технорабочий проект". В 
зависимости от специфики создаваемых АС и условий их создания допускается выполнять отдельные этапы 
работ до завершения предшествующих стадий, параллельное во времени выполнение этапов работ, 
включение новых этапов работ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(справочное) 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

1. На этапе 1.1. "Обследование объекта и обоснование необходимости создания в АС" общем случае 
проводят: 

l  а) сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности; 
l  б) оценку качества функционирования объекта и осуществляемых видах деятельности, выявление 
проблем, решение которых возможно средствами автоматизации; 

l  в) оценку (технико­экономической, социальной и т.д.) целесообразности создания АС. 

2. На этапе 1.2. "Формирование требований пользователя к АС" проводят: 

l  а) подготовку исходных данных для формирования требований АС (характеристика объекта 
автоматизации, описание требований к системе, ограничения допустимых затрат на разработку, ввод в 
действие и эксплуатацию, эффект, ожидаемый от системы, условия создания и функционирования 
системы); 

l  б) формулировку и оформление требований пользователя к АС. 

3. На этапе 1.3. "Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС (технико­ 
технического задания)" проводят оформление отчета о выполненных работах на данной стадии и 
оформление заявки на разработку АС (тактико­технического задания) или другого заменяющего её 
документа с аналогичным содержанием. 

4. На этапах 2.1. "Изучение объекта" и 2.2. "Проведение научно­исследовательских работ" организация­ 
разработчик проводит детальное изучение объекта автоматизации и необходимые научно­ 
исследовательские работы (НИР), связанные с поиском путей и оценкой возможности реализации 
требований пользователя, оформляют и утверждают отчёты о НИР. 

5. На этапе 2.3. "Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего 
требованиям пользователя" в общем случае, проводят разработку альтернативных вариантов концепции 
создаваемой АС и планов их реализации; оценку необходимых ресурсов на их реализацию и обеспечение 
функционирования; оценку преимуществ и недостатков каждого варианта; определение порядка оценки 
качества и условий приёмки системы; оценку эффектов, получаемых от системы. 

6. На этапе 2.4. "Оформление отчёта о выполненной работе" подготавливают и оформляют отчет, 
содержащий описание выполненных работ на стадии описания и обоснования предлагаемого варианта 
концепции системы. 

7. На этапе 3.1. "Разработка и утверждение технического задания на создание АС" проводят разработку, 
оформление, согласование и утверждение технического задания на АС и, при необходимости, технических 
заданий на части АС. 

8. На этапе 4.1. "Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям" определяются: 
функции АС; функции подсистем, их цели и эффекты; состав комплексов задач и отдельных задач; 
концепция информационной базы, её укрупнённая структура; функции системы управления базой данных; 
состав вычислительной системы; функции и параметры основных программных средств. 

9. На этапе 5.1. "Разработка проектных решений по системе и её частям" обеспечивает разработку общих 
решений по системе и её частям, функционально­алгоритмической структуре системы, по функциям



персонала и организационной структуре, по структуре технических средств, по алгоритмам решения задач и 
применяемым языкам, по организации и ведению информационной базы, системе классификации и 
кодирования информации, по программному обеспечению. 

10. На этапах 4.2. и 5.2. "Разработка документации на АС и её части" проводят разработку, оформление, 
согласование и утверждение документации в объёме, необходимом для описания полной совокупности 
принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию АС. Виды 
документов ­ по ГОСТ 34.201­89. 

11. На этапе 5.3. "Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и 
(или) технических требований (технических заданий) на их разработку" проводят: подготовку и 
оформление документации на поставку изделий для комплектования АС; определение технических 
требований и составление ТЗ на разработку изделий, не изготовляемых серийно. 

12. На этапе 5.4 "Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации" 
осуществляют разработку, оформление, согласование и утверждение заданий на проектирование в смежных 
частях проекта объекта автоматизации для проведения строительных, электротехнических, санитарно­ 
технических и других подготовительных работ, связанных с созданием АС. 

13. На этапе 6.1 "Разработка рабочей документации на систему и её части" осуществляют разработку 
рабочей документации, содержащей все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполнения 
работ по вводу АС в действие и её эксплуатации, а также для поддержания уровня эксплуатационных 
характеристик (качества) системы в соответствии с принятыми проектными решениями, её оформление, 
согласование и утверждение. Виды документов по ГОСТ 34.201­89. 

14. На этапе 6.2 "Разработка или адаптация программ" проводят разработку программ и программных 
средств системы, выбор, адаптацию и (или) привязку приобретаемых программных средств, разработку 
программной документации в соответствии с ГОСТ 19.101. 

15. На этапе 7.1 "Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие" проводят работы по 
организационной подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие, в том числе: 

l  реализацию проектных решений по организационной структуре АС; 
l  обеспечение подразделений объекта управления инструктивно­методическими материалами; 
l  внедрение классификаторов информации. 

16. На этапе 7.2 "Подготовка персонала" проводят обучение персонала и проверку его способности 
обеспечить функционирование АС. 

17. На этапе 7.3 "Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, 
программно­техническими комплексами, информационными изделиями)" обеспечивают получение 
комплектующих изделий серийного и единичного производства, материалов и монтажных изделий, 
проводят входной контроль их качества. 

18. На этапе 7.4 "Строительно­монтажные работы" проводят: 

l  выполнение работ по строительству специализированных зданий (помещений) для размещения 
технических средств и персонала АС; 

l  сооружение кабельных каналов; 
l  выполнение работ по монтажу технических средств и линий связи; 
l  испытание смонтированных технических средств; 
l  сдачу технических средств для проведения пусконаладочных работ. 

19. На этапе 7.5 "Пусконаладочные работы" проводят: 

l  автономную наладку технических и программных средств, 
l  загрузку информации в базу данных и проверку системы её ведения; 
l  комплексную наладку всех средств системы.



20. На этапе 7.6 "Проведение предварительных испытаний" осуществляют: 

l  а) испытания АС на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с 
программой и методикой предварительных испытаний; 

l  б) устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на АС, в том числе 
эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний; 

l  в) оформление акта о приёмке АС в опытную эксплуатацию. 

21. На этапе 7.7 "Проведение опытной эксплуатации" проводят: 

l  опытную эксплуатацию АС; 
l  анализ результатов опытной эксплуатации АС; 
l  доработку (при необходимости) программного обеспечения АС; 
l  дополнительную наладку (при необходимости) технических средств АС; 
l  оформление акта о завершении опытной эксплуатации. 

22. На этапе 7.8 "Проведение приёмочных испытаний" проводят: 

l  а) испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой 
приёмочных испытаний; 

l  б) анализ результатов испытания АС и устранение недостатков, выявленных при испытаниях; 
l  в) оформление акта о приёмке АС в постоянную эксплуатацию. 

23. На этапе 8.1 "Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами" осуществляются 
работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации АС в течении установленных 
гарантийных сроков, внесению необходимых изменений в документацию по АС. 

24. На этапе 8.2 "Послегарантийное обслуживание" осуществляют работы по: 

l  а) анализу функционирования системы; 
l  б) выявлению отклонений фактических эксплуатационных характеристик АС от проектных значений; 
l  в) установлению причин этих отклонений; 
l  г) устранению выявленных недостатков и обеспечению стабильности эксплуатационных 
характеристик АС; 

l  д) внесению необходимых изменений в документацию на АС. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАБОТАХ ПО СОЗДАНИЮ АС. 

1. Организация­заказчик (пользователь), для которой создаются АС и которая обеспечивает 
финансирование, приемку работ и эксплуатацию АС, а также выполнение отдельных работ по созданию 
АС. 

2. Организация­разработчик, которая осуществляет работы по созданию АС, представляет заказчику 
совокупность научно­технических услуг на разных стадиях и этапах создания, а также разрабатывает и 
поставляет различные программные и технические средства АС. 

3. Организация­поставщик, которая изготавливает и поставляет программные и технические средства по 
заказу разработчика или заказчика. 

4. Организация­генпроектировщик объекта автоматизации. 

5. Организации­проектировщики различных частей проекта объекта автоматизации для проведения 
строительных, электротехнических, санитарно­технических и других подготовительных работ, связанных с 
созданием АС.



6. Организации строительные, монтажные, наладочные и другие. 

Примечания: 

l  а) в зависимости от условий создания АС возможны различные совмещения функций заказчика, разработчика, поставщика 
и других организаций, участвующих в работах по созданию АС; 

l  б) стадии и этапы выполняемых ими работ по созданию АС определяются на основании настоящего стандарта.


